

**REALISER UN DISQUE** Retro-planning

6 mois avant	4 mois avant	1 mois avant	Jour J	Après	Après	1 mois après	1 mois après		2 mois après	4 mois après	1 an après
Formulation du projet artistique Quels compositeurs ? Commande d'écriture Quels artistes ?	(Contrat licence) <b>Contrats artistes</b>		Enregistrement	Montage	Mastering	Post-prod	Fabrication	<b>Sortie du CD</b>	Communication	Concerts	
			Paies Hébergements Déplacements	Mixage	Dépôt Sacem	SDRM	Dépôt légal BNF			Paies	
Budget prévisionnel	Demandes subventions Mécénat	Ajustement budget en fonction des subventions obtenues	Défraiements			Factures (studio, SDRM)	Factures (Fabrication, graphiste, attaché de presse, publicité)		Fonpeps mes.9 Toucher subventions	Fonpeps mes.8	Toucher aides Fonpeps
DRAC ou autre collectivité territoriale (Région, département, aglo.)	Adami		<b>Problèmes de trésorerie à gérer</b>				<b>trésorerie à gérer</b>				
	SPPF ou SCPP MFA FCM								Spedidam (concerts)		
	Crédit d'impôt Demande d'agrément						Comptabilité				Récupérer crédit d'impôt
	Contrat distributeur								Livraison distributeur		Point sur les ventes
	Réservation studio, ou salle	Location instruments	X jours			Pochette (graphisme) Photos, textes, traductions	Préparer concerts (concert sortie)				
(Communication)						Préparer com (attaché de presse) (encarts, flyers)			Attaché de presse		